Администрация сельского поселения Пушной 
Кольского района Мурманской области

Распоряжение
от 15.03.2019 г.


        п. Пушной



     
        № 15
О внесении изменений в распоряжение от 01.02.2018 г. № 7
 «Об утверждении Плана (дорожной карты)  выполнения мероприятий по реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды»» 

В целях своевременного выполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования сельское поселение Пушной Кольского района Мурманской области на 2018 - 2022 годы» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»:
1. Внести следующие изменения в распоряжение от 01.02.2018 г. № 7 «Об утверждении Плана (дорожной карты)  выполнения мероприятий по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»»: 


-  план (дорожную карту) выполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования сельское поселение Пушной Кольского района Мурманской области на 2018 - 2022 годы» изложить согласно приложению к данному распоряжению.

2. Данное распоряжение обнародовать в установленном порядке.


3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения Пушной

Кольского района Мурманской области



              В.В.Исаев

Приложение

к распоряжению администрации сельского поселения Пушной

Кольского района Мурманской области от 15.03.2019 г. № 15 
План (дорожная карта) выполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования сельское поселение Пушной Кольского района Мурманской области на 2018 - 2022 годы»
	Наименование мероприятия
	Ответственные за исполнение
	Срок исполнения

	Разработка дизайн-проектов, обсуждение и их утверждение
	Администрация с.п.Пушной
	Февраль

	Составление технических заданий, проектно-сметной документации для проведения аукционов
	Администрация с.п.Пушной
	Март-середина апреля

	Проведение аукционов
	Администрация с.п.Пушной
	Апрель-май

	Заключение контрактов
	Администрация с.п.Пушной
	До 01.06.2018 г.

	Выполнение работ по контактам
	Администрация с.п.Пушной
	До 01.11.2018 года

	Заключение контрактов
	Администрация

с.п. Пушной
	До 01.07.2019 г.

	Выполнение работ по контрактам
	Администрация с.п. Пушной
	До 01.11.2019 г.


